



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพาน
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม(โครงการย่อย)
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลลพพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	โครงการปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓ สายทางจากสะพานห้วยลำพังชู ถึง นานาย แกว ปลายสวน ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งผิวให้เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	กองช่าง	๓๓๔,๐๐๐	๓๓๒,๐๐๐	๙๙.๔๐	ม.ค - มิ.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒.	โครงการปรับปรุงถนนดิน(ลงหินคลุก) บ้านเหล่าคา หมู่ที่ ๙ สายทางจากนานายคำปน แพรไธสง ถึงนานาย สมควร ด้วงแหะ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งผิวให้เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	๒๘๗,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	๙๘.๙๕	ม.ค - มิ.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓.	โครงการปรับปรุงถนนดิน(ลงหินคลุก) บ้านหลุบเปลือย หมู่ที่ ๑๐ สายทางจากที่พักระงษ์ ถึง อ่างเก็บน้ำบ้าน หลุบเปลือย ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งผิวให้เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	กองช่าง	๓๒๒,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๙๙.๓๗	ม.ค - มิ.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๔.	โครงการปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) บ้านปอพาน หมู่ที่ ๒ สายทางคันคูหนองสิม จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑. ขนาดกว้าง ๓ เมตรยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก จำนวน ๙๓ ลบ.ม. จุดที่ ๒. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุก จำนวน ๑๘.๙๐ ลบ.ม.จุดที่ ๓.ขนาดพื้นที่ ๖๘๘ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุก จำนวน ๖๘.๘๐ ลบ.ม.รวมปริมาณหินคลุกทั้งหมด ๓จุด ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๗๐ ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวให้เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	กองช่าง	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๙๙.๓๑	ม.ค - มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕.	โครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านปอพาน หมู่ที่ ๑ สายทางจากบ้านปอพาน ถึงบ้านหนองแต้ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑.ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร มีปริมาณดินขุดถมไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ลบ.ม. มีปริมาณงานดินถมและดินขุดถมรวมกัน ทั้ง ๒ ช่วงไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ลบ.ม พร้อมปรับเกรด ตกแต่งผิวให้เรียบและบดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	กองช่าง	๒๖๐,๖๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๙๙.๐๐	ม.ค - มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖.	โครงการปรับปรุงถนนดิน(ลงหินคลุก) บ้านสระใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๓ สายทางจากนางามุมมี ปะทังวา ถึง นานายอวยพร ปะโมทนัก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวให้เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	กองช่าง	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๙๘.๙๑	ม.ค - มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๗.	โครงการปรับปรุงถนนดิน(ลงหินคลุก) บ้านเหล่าค้อ หมู่ที่ ๑๒ สายทางจากสระหิน ถึงไร่นายประยัต ปุราชะ ทำม้ง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ลบ.ม. พร้อมถมดิน ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งผิวให้เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	กองช่าง	๒๙๑,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	๙๘.๙๖	ม.ค - มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอพาน	กองช่าง	๑๘๑,๕๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๙๘.๐๗	ม.ค - มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙.	โครงการปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) บ้านเหล่าค้อ หมู่ที่ ๘ สายทางจากนายนายคำมูล ถึงนางทองพูน ราชวงศ์ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๗ ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งผิวให้เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	กองช่าง	๒๒๙,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๙๘.๖๘	ม.ค - มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐.	โครงการปรับปรุงถนนดิน(ลงหินคลุก) บ้านปอพาน หมู่ที่ ๑๔ สายทางคันคูลำพังชู ถึงหนองหาร ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๕ ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งผิวให้เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	กองช่าง	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๗,๐๐๐	๙๘.๖๓	ม.ค - มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ที่ ๑๕ สายทางจากบ้านนายสมชาย ถึงศาลปู่ตา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	กองช่าง	๓๔๑,๐๐๐	๓๓๕,๐๐๐	๙๘.๒๔	ม.ค - มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๒.	โครงการปรับปรุงถนนดิน(ลงหินคลุก) บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ ๑๑ สายทางจากบ้านนางอนงค์ ปะสาวะเท ถึงลำห้วยขมิ้น ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวให้เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	กองช่าง	๒๒๖,๑๐๐	๒๒๔,๐๐๐	๙๙.๑๑	ม.ค - มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าค้อ หมู่ที่ ๑๖ จากสวนนายเจริญ ถึงสระศรีรัตนันน์ ขนาดกว้าง ๓.๕๐เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๙๗.๕๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	กองช่าง	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๙๘.๘๐	ม.ค - มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าค้อ หมู่ที่ ๑๖ สายทางจากสวนนายประยูร ถึง สวนนางคำมูล บรรยง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางถมดินลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	กองช่าง	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๙๘.๒๓	ม.ค - มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอพาน หมู่ที่ ๒ สายทางจากบ้านนายสยาม คุณสว่าง ถึง หนองหาร ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.พร้อมไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	กองช่าง	๔๑๗,๘๐๐	๔๑๕,๐๐๐	๙๙.๕๒	ม.ค - มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๖	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระ หมู่ที่ ๖ สายทางจากถนนลาดยาง ถึงข้างวัดอุดรหนอง สระ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตร.ม.จุดที่ ๒. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตร.ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต ๒ จุดรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๕๑ ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	กองช่าง	๒๕๘,๐๐๐	๒๕๕,๕๐๐	๙๙.๐๓	ม.ค - มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมทั้งสิ้น			๓,๒๑๓,๓๐๐	๒,๖๗๘,๓๑๓.๒๑	๘๖.๑๖		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๗,๘๓๐	๗๘.๓	ต.ค.๖๖ -ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๖๔๓	๙๙.๗๒	ต.ค.๖๖ -ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๓.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจการกิจการสภาเด็กและเยาวชน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๙,๙๗๕	๙๙.๗๕	ต.ค.๖๖ -ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.)	สำนักปลัด	๓๓๙,๕๗๐	๒๒๔,๑๐๒	๖๕.๙๙	ต.ค.๖๖ -ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันของ ศพด.)	สำนักปลัด	๙๗๐,๒๐๐	๖๔๔,๗๖๐	๖๖.๔๕	ต.ค.๖๖ -ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖.	อุดหนุนส่วนราชการ (ค่าอาหารกลางวัน รร.สพฐ.)	สำนักปลัด	๑,๙๒๐,๐๐๐	๑,๗๖๖,๗๘๖	๙๒.๐๒	ต.ค.๖๖ -ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๖ โครงการ		๓,๓๔๙,๗๗๐	๒,๗๘๓,๐๙๖	๘๓.๐๘		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

๑.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงพระกู่ทอง	สำนักปลัด (งานการศึกษา)	๕๐,๐๐๐	๑๑,๙๓๒	๒๓.๘๖	เม.ย.๖๗	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๒	รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง)	สำนักปลัด (งานการศึกษา)	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	๑๔๙,๖๓๗	๙๙.๗	มี.ค๖๗-ส.ค. ๖๗	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๓	รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์)	สำนักปลัด (งานการศึกษา)	๕๐,๐๐๐	๔๓,๘๓๐	๘๗.๖๖	ก.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม	๓ โครงการ		๒๕๐,๐๐๐	๒๐๕,๓๙๙	๘๒.๑๕		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	สำนักปลัด (งานสวัสดิการฯ)	๔๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๑๗,๐๐๐	๒๕๖,๓๙๙	๙๙.๗๖	ม.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปอพาน	สำนักปลัด (งานสวัสดิการฯ)	๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๕๐	๙๖.๑๖	เม.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	๑๑.โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ ประชาชนทั่วไป	สำนักปลัด (งานสวัสดิการฯ)	๑๐,๐๐๐	๙,๙๖๐	๙๙.๖	พ.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน	สำนักปลัด (งานสวัสดิการฯ)	๖๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๒๖.๖	มิ.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด (งานสวัสดิการฯ)	๗๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๔๒.๘๕	ม.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม	๕ โครงการ		๔๒๗,๐๐๐	๓๔๑,๒๐๙	๗๙.๙๐		
รวมทั้งสิ้น			๔,๐๒๖,๗๗๐	๓,๓๒๙,๗๐๔	๘๒.๖๘		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑๐๐	มี.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๐๐	มี.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวมทั้งสิ้น			๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๑๐๐		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	โครงการตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และ สงกรานต์	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕๐		
รวมทั้งสิ้น			๕๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๘๐.๗๖		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	๓๖,๕๐๐	๑๑,๒๕๐	๓๐.๘๐	ต.ค.๖๖ -ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๔๙,๑๐๐	๙๘.๒	ต.ค.๖๖ -ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๒๐๐	๙๗.๒	ต.ค.๖๖ -ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๑๐๐	ต.ค.๖๖ -ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	สำนักปลัด	๑๖๑,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	๑๐๐	ต.ค.๖๖ -ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม	๕ โครงการ		๖๕๗,๕๐๐	๖๓๘,๕๕๐	๙๗.๑๑		
รวมทั้งสิ้น			๖๕๗,๕๐๐	๖๓๘,๕๕๐	๙๗.๑๑		

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	สำนักปลัด (งานเกษตร)	๕๐,๐๐๐	๑๙,๗๖๕	๓๙.๕๓	มิ.ย.-ก.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสาสร้างป่า รักษ์น้ำ	สำนักปลัด (งานเกษตร)	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๔,๒๐๐	๓๔,๑๕๐	๙๙.๘๕	มิ.ย.-ก.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (ตามหลัก ๓R)	สำนักปลัด (งานเกษตร)	๑๕,๐๐๐	๖,๘๔๘	๔๕.๖๕	มิ.ย.-ก.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน เพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน	สำนักปลัด (งานเกษตร)	โอนเพิ่ม ๒๓,๐๐๐	๒๒,๕๕๐	๙๘.๐๔	มิ.ย.-ก.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักปลัด (งานเกษตร)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	มิ.ย.-ก.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม	๕ โครงการ		๑๔๒,๒๐๐	๑๐๓,๓๑๓	๗๒.๖๕		
รวมทั้งสิ้น			๑๔๒,๒๐๐	๑๐๓,๓๑๓	๗๒.๖๕		

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	ค่าบริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๖,๙๕๕	๖๙.๕๕	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒.	โครงการ อบต.เคลื่อนที่จัดทำเวทีประชาคมตำบลโปพาน	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๐	๙๙.๙๕	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓.	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๒๐,๐๐๐	๑๖๘,๕๕๒	๙๙.๑๔	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔.	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๓,๒๔๘	๙๖.๖๒	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบล โปพาน	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๒๐๓,๔๓๐	๒๐๒,๐๖๑	๙๙.๓๒	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖.	โครงการฝึกอบรมมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก ธรรมาภิบาล	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗.	อุดหนุนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อบท.	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘.	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนาเชือก	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙.	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๓,๒๔๐	๓๒.๔๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม	๙ โครงการ		๖๗๓๔๓๐	๖๕๔,๐๔๖	๙๗.๑๒		
รวมทั้งสิ้น			๖๗๓๔๓๐	๖๕๔,๐๔๖	๙๗.๑๒		

