



รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
อำเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนการบริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในท้องถิ่นนั้นๆ โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน จึงได้ดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – เดือนกันยายน 2567) มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

- | | |
|---|----|
| 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล | 4 |
| 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล | 5 |
| 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล | 5 |
| 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล | 7 |
| 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | 10 |

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

- | | |
|---|----|
| 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 11 |
| 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 11 |
| 1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) | 12 |

ส่วนที่ 3 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

- | | |
|--|----|
| 1. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน | 14 |
| 2. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน | 15 |
| 3. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน | 15 |
| 4. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน | 15 |
| 4.1 การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน | 15 |
| 4.2 กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ | 16 |
| 4.3 สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ | 19 |

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

- | | |
|--|----|
| 1. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต | 21 |
| 2. สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 22 |
| - โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ | 22 |
| - ค่าครุภัณฑ์ | 37 |
| - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 39 |
| - จ่ายขาดเงินสะสม (โครงสร้างพื้นฐาน) | 40 |
| - จ่ายขาดเงินสะสม (ครุภัณฑ์) | 46 |

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบหนังสือราชการที่กำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทำให้ได้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กำหนดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เป็นสภาพการณ์ ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ประชากรนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบ น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ “โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง เศรษฐกิจยั่งยืน สาธารณสุขก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี “ ถือเป็นกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน ต้องการให้ประชาชน องค์การภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ผลการประเมินผลภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่ บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม และเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ปอพาน และผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป



(นายบุญแฝง เถิงบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้**ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล** **ปอพาน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ**องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา**องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน**หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา**องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของ**องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน**ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก**ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน **องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน**

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน**องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน**ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนา**องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของ **องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของ **องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน**
4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ **องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน**
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของ **ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน **องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้รับสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) **สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** ที่ **สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** คัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ **ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** คัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่**ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโปพาน** คัดเลือก จำนวน 2 คน

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ**องค์การบริหารส่วนตำบลโปพาน** ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ**องค์การบริหารส่วนตำบลโปพาน** ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่**องค์การบริหารส่วนตำบลโปพาน**

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของ**องค์การบริหารส่วนตำบลโปพาน** ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม


2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ**องค์การบริหารส่วนตำบลโปพาน** ต่อ**ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโปพาน** เพื่อให้**ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโปพาน**เสนอต่อ**สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโปพาน**และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ**องค์การบริหารส่วนตำบลโปพาน** โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ**องค์การบริหารส่วนตำบลโปพาน** หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป

ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อ**ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล**พอพาน

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ**องค์การบริหารส่วนตำบล**พอพานมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ**ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล**พอพาน เพื่อให้**ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล**พอพานเสนอต่อ**สภาองค์การบริหารส่วนตำบล**พอพานและคณะกรรมการพัฒนาของ**องค์การบริหารส่วนตำบล**พอพานโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน**องค์การบริหารส่วนตำบล**พอพาน ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**องค์การบริหารส่วนตำบล**พอพานใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของ**องค์การบริหารส่วนตำบล**พอพานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำ

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ **องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ **องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปอพานเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพานภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ **องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน**

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน **องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** มาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของ **องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ **องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ **องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของ **องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ **องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น **การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างคอนกรีต หมู่ที่ 7** (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) **โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์** (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา **องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ **องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ **ประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน** มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน **องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน**

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนใน**องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** จะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของ**องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน**

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ **ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ**องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรใน**องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ**องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน** เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขต **องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน**

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา **อบต.ปอพาน** เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566- 2570 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ **อบต.ปอพาน** ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของ **อบต.ปอพาน** ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอและแผนชุมชนตำบลปอพาน

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา **อบต.ปอพาน** มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม สถานที่ สาธารณประโยชน์ และสถานที่สำคัญในพื้นที่ รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร

2) พันธกิจ ประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

พันธกิจที่ 2 เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสมีการเรียนในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตย

พันธกิจที่ 4 ให้ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจากโรคที่ป้องกันได้และปลอดภัยจากสารเสพติด

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อม สถานที่สาธารณประโยชน์ และสถานที่สำคัญในพื้นที่ รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ 6 พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ให้มีความรู้ ความก้าวหน้าในวิทยาการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชน

3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐานและเพียงพอ

จุดมุ่งหมายที่ 2 เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี

จุดมุ่งหมายที่ 3 ชุมชนมีความเข้มแข็ง

จุดมุ่งหมายที่ 4 ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

จุดมุ่งหมายที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล

จุดมุ่งหมายที่ 6 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาก่อสร้าง บำรุง รักษา การคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค การผังเมือง การควบคุมอาคาร การบริหารจัดการแหล่งน้ำทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา บุคลากร เด็ก เยาวชนและประชาชน อนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ โยียดหลัก เศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ส่งเสริมการศึกษาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส บุคลากรทางการศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ชุมชนทุกระดับ การพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

แนวทางการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากรดิน ป่าไม้ การใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ชุมชนและท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการของ อบต. การปรับปรุง การพัฒนาจัดเก็บรายได้ ส่งเสริมบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล

5) วิสัยทัศน์

“โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง เศรษฐกิจยั่งยืน สาธารณสุขก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี

1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.2.3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 (เฉพาะปี พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	- การพัฒนาก่อสร้าง บำรุง รักษา การคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค การผังเมือง การควบคุมอาคาร - การบริหารจัดการแหล่งน้ำทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ	132 (ร้อยละ 47.03)	171,343,418 (ร้อยละ 75.17)	30 (ร้อยละ 43.54)	5,997,736.82 (ร้อยละ 55.79)
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	- ส่งเสริมการศึกษา บุคลากร เด็ก เยาวชน และประชาชน - อนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น - สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ โดยยึดหลัก เศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ - ส่งเสริมการศึกษาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส บุคลากรทางการศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชน	79 (ร้อยละ 25.98)	21,618,100 (ร้อยละ 13.34)	15 (ร้อยละ 24.19)	3,349,469 (ร้อยละ 31.15)

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	- พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนทุกระดับ การพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	26 (ร้อยละ 8.22)	2,255,000 (ร้อยละ 1.39)	2 (ร้อยละ 3.22)	26,080 (ร้อยละ 0.24)
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	- ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค	20 (ร้อยละ 3.94)	5,872,000 (ร้อยละ 3.62)	5 (ร้อยละ 8.06)	638,550 (ร้อยละ 5.94)
5. การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม สถานที่ สาธารณประโยชน์ และสถานที่สำคัญในพื้นที่ รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากรดิน ป่าไม้ การใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ชุมชนและท้องถิ่น	12 (ร้อยละ 3.94)	5,990,000 (ร้อยละ 3.70)	4 (ร้อยละ 6.45)	83,548 (ร้อยละ 0.77)
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรและองค์กร	- ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการของ อบต. การปรับปรุง การพัฒนาจัดเก็บรายได้ - ส่งเสริมบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล	25 (ร้อยละ 8.22)	4,485,000 (ร้อยละ 1.95)	9 (ร้อยละ 14.51)	654,046 (ร้อยละ 6.08)
รวมทั้งสิ้น		304	59,412,716	62	10,749,429.82

ส่วนที่ 3

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพอพาน ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพอพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้

1. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวบ่งชี้การปฏิบัติก็คือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in - depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่สำคัญ

2. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

2.1 ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่สำเร็จ เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่

2.2 สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้น จะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไป ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.3 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

2.4 เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการ จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและพนักงานจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดว่าจะ เป็นเครื่องมือ กระตุ้น ให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม

3. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา

๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ

4. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

4.1 กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

4.2 กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

4.3 ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้

4.4 สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้



4.1 การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 20 คะแนน ดังนี้

(1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (5 คะแนน)

(2) การนำแผนไปปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การดำเนินโครงการ (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (5 คะแนน)

4.2 กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 20 คะแนน ดังนี้

คะแนน 20 คะแนน	= ดีมาก
คะแนน 15 ขึ้นไป	= ดี
คะแนน 10 ขึ้นไป	= พอใช้
คะแนนต่ำกว่า 10 คะแนน	= ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม 5 คะแนน

- มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (4 ขั้นตอน) ได้ 5 คะแนน
- มีการดำเนินการ 3 ขั้นตอน ได้ 4 คะแนน
- มีการดำเนินการ 2 ขั้นตอน ได้ 3 คะแนน
- มีการดำเนินการไม่ถึง 2 ขั้นตอน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ <u>5</u>
ลำดับที่	การดำเนินการ	มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)
1	กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓
2	มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 60 ของสัดส่วน	✓
3	มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย	✓
4	มีการทบทวนแผนพัฒนา	✓
5	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น	✓
6	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกี่วข้องสภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา	✓
7	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	✓
8	มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนพัฒนา	✓
9	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา	✓
10	ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน	✓
มีการดำเนินการครบ 10 ขั้นตอน		

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม 5 คะแนน

- ประเด็นการพิจารณา 100 คะแนน ได้ 5 คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา 90 - 99 คะแนน ได้ 4 คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา 80 - 89 คะแนน ได้ 3 คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า 80 คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น			คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 5
แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)	การติดตามและประเมินผล โครงการสำหรับแผนพัฒนา เพื่อความสะดวกคล่องของ ยุทธศาสตร์และโครงการ	100 คะแนน	5

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	10
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	10
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	10
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	60	60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5
5.3 จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	3	3
5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	5	5
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (5 ปี)	3	3
5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	4	4
5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	5
5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	3	3
5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทุกโครงการ	5	5
5.10 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	5	5
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	4	4
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	5	5

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	5
5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท.03 และ แบบ ยท.04	3	3
รวม	100	100

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	19
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	60	60
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	(5)	(5)
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	(5)
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	(5)	(5)
3.4 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(5)
3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	(5)
3.6 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(5)
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	(5)
3.8 กลยุทธ์	(5)	(5)
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(5)
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	(5)
3.11 แผนงาน	(5)	(5)
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(5)
รวมคะแนน	100	98

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน

- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50 ได้ 5 คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 40 ได้ 4 คะแนน
- ดำเนินการได้ร้อยละ 30 ขึ้นไป ได้ 3 คะแนน
- ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ 30 ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน***** ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 0
การดำเนินการ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	คะแนน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)	149	-	-
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	89		0
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	89		0
การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ระหว่างตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568)	*****		0

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม 5 คะแนน

- ไม่มีผลกระทบ ได้ 5 คะแนน
- มีผลกระทบ 1 โครงการ ได้ 4 คะแนน
- มีผลกระทบ 2 - 3 โครงการ ได้ 3 คะแนน
- มีผลกระทบมากกว่า 3 โครงการ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 5
โครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการ	ผลกระทบ	
โครงการที่ดำเนินการ (ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567)	62	ไม่มีผลกระทบ	5

4.3 สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้

ลำดับที่	ตัวบ่งชี้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	5	5
2	คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น	5	5

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3	การดำเนินโครงการ	5	0
4	ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ	5	5
รวมคะแนน		20	15

สรุปผลการประเมิน จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน มีคะแนนรวมตัวบ่งชี้เท่ากับ 15 คะแนน อยู่ในระดับดี และตัวบ่งชี้ที่ 3 การดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจะดำเนินการได้น้อย เนื่องจากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากและนำมาดำเนินการได้น้อยเพราะมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการ จึงไม่สามารถที่จะดำเนินการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกโครงการได้

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

1. องค์การบริหารส่วนตำบลต้องให้ความสำคัญกับการคัดเลือกกิจกรรมที่นำมาใช้แก้ไขปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถวางแผนการจัดกิจกรรมหรือโครงการได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด
2. องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดเจ้าหน้าที่เพื่อณรงค์ เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านอย่างจริงจัง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการกระตุ้นประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
4. องค์การบริหารส่วนตำบลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปัญหาของชุมชน เพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่ อบต.ได้นำไปดำเนินการในท้องถิ่นให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชนควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างสม่ำเสมอ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
8. องค์การบริหารส่วนตำบลควรนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด

แบบสรุปรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ โอนเพิ่ม (บาท)	งบประมาณ โอนลด (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
1	1.โครงการก่อสร้างตลาด อบต. ปอพาน	2,254,900	-	-	2,254,900	-	0.00
2	2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (จากถนนางบุญกอง ลือชา ถึง อ่างเก็บน้ำหุบเปือย)	230,000	-	199,457	-	-	30,543
3	3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (จากถนนลาดยางหน้าบ้านนาง อำพัน จ้อสูงเนิน ถึง บ้านนางลาวัลย์ ปิดพันลำ)	56,000	-	-	49,000	-	7,000
4	4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 (จากบ้านนายคชายุทธ ป่าปะตั้ง ถึง สวนนางทองทิพย์ ทำนายนอก)	300,700	-	-	291,000	-	9,700
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 (รอบหนองรอบหนองกุดเวียง)	299,500	-	-	297,000	-	2,500
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายบัวหา ตาโม ถึง บ้าน ไรรายสมร ปุราถาเน)	300,900	-	-	297,000	-	3,900

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ โอนเพิ่ม (บาท)	งบประมาณ โอนลด (บาท)	งบประมาณ ก่องนี้ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 (จากบ้านนางสาวพรทิพย์ พันหล่อมโส ถึง สี่แยกไร่นางทองทิพย์ ทำนายนอก)	300,300	-	-	289,000	-	11,300
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 (จากบ้านนายธีรพล ปะสาวะเก ถึง บ้านนายจรูญ หมื่นโรสง)	-	245,002	-	-	242,000	3,002
9	โครงการก่อสร้างป้ายพร้อมรั้ว ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอพาน (นำไป ก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองสิม)***	479,500	-	478,062	-	-	1,438
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 (รอบหนองสิม)	-	478,062	-	476,000	476,000	2,062
11	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คอนกรีตเสริมเหล็ก) รูปตัวยู หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายทองย่น อุทัยแสน ถึง บ้านนายจำรัส ปะตังถาเน)	320,700	-	-	317,000	-	3,700
12	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 1 (จากบ้านนางทิพย์ แทนชิน ถึง บ้าน นางสายรุ้ง นาคำ)	-	159,000	-	156,000	-	3,000
13	โครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อ การเกษตร บดอัดแน่น หมู่ที่ 8 **** (นำไปทำร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 8)	259,400	-	247,321	-	0.00	12,079

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ โอนเพิ่ม (บาท)	งบประมาณ โอนลด (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
14	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 8 (จากสวนนาง บัวหอม บรรยง ถึง สระศรีรัตน นันท์)	-	247,321	-	246,000	-	1,321
15	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลาอเนกประสงค์พร้อมเครื่อง สาธารณูปโภค หมู่ที่ 3	-	272,356	-	272,356	-	0.00
16	โครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อ การเกษตรพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 10 (จากถนนลาดยางถึงอ่างเก็บน้ำ หลุบเปื่อย)	-	199,457	-	-	197,000	2,457
17	โครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 11 (จากนางนาง เลื่อน ปะจันสี ถึง นานายบุญมี ปะ ตั้งถาเน)	300,000	-	-	-	298,000	2,000
18	โครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อ การเกษตร บดอัดแน่น หมู่ที่ 8 (จาก สวนนางญาติา กิจฉวี ถึง สวนนางวี ระ ทุมพร หมู่ที่ 8)	35,700	-	14,627	-	21,000	73

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ โอนเพิ่ม (บาท)	งบประมาณ โอนลด (บาท)	งบประมาณ ก่องหน้ผู้กัพัน (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
19	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (แอสฟัลติกส์) หมู่ที่ 16 (จากศาลากลางบ้าน ถึง บ้านนางสังวาลย์ พินไฮสง)	359,500	-	59,759	-	276,000	23,741
20	โครงการปรับปรุงถนน คสล.หน้าอบต.ปอพาน	473,300	-	197,110	-	271,000	5,190
21	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 16 (สายทางจากนางคำมูลบรรยงค์ ถึง นานายประยูร บรรยง)	-	132,796	-	-	130,000	2,796
22	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 11 (สายทางจากลำห้วยชญา ถึง ไร่ นางสายทอง ปะวรรณะ) (นำไปดำเนินการโครงการลำดับที่ 8)	246,300	-	245,002	-	-	1,298
23	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 12 (สายทางจากหนองน้ำเกลี้ยง ถึง ไร่ นายพรศักดิ์ ปุระชะทำม้ง)	338,100	-	-	298,100	0.00	40,100
24	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 2 (สายทางจากถนนหมายเลข 3024 ถึง ไร่ห้วยลำพังชู)	250,500	-	-	248,000	0.00	2,500

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ โอนเพิ่ม (บาท)	งบประมาณ โอนลด (บาท)	งบประมาณ ก่องหน้าผูกพัน (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
25	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อ การเกษตรพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายทางจากน่านางสมหมาย สมดี ถึง หนองคูใหญ่)	287,500	-	-	-	262,000	25,500
26	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อ การเกษตรพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 9 (สายทางจากน่านางมณีรัตน์ ปุเรโต ถึง ดอนปู่ตา)	326,400	-	-	297,000	-	29,400
รวม 26 โครงการ		7,419,200	1,733,994	1,441,338	5,788,356	2,173,000	226,600

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ โอนเพิ่ม (บาท)	งบประมาณ โอนลด (บาท)	งบประมาณ ก่องนี้ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
1	ค่าจัดซื้อโดมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ พลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซลาร์ เซลล์) หมู่ที่ 3 (นำไปดำเนิน โครงการลำดับที่ 15)	300,000	-	300,000	-	0.00	0.00
2	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 14	195,600	-	-	195,600	0.00	0.00
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 (จากถนนหมายเลข 3024 ถึง หนองสิม)	50,000	-	-	-	44,722.80	5,277.20
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 7 (จากนางใหม่ ปะสาวะโน ถึง ถนนลาดยางปอพาน - นาเชือก)	300,000	-	-	-	195,424.24	104,575.76
รวม 4 โครงการ		845,600	-	300,000	195,600	240,147.04	109,852.96

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ

วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมา ณโอนเพิ่ม (บาท)	งบประมา ณโอนลด (บาท)	งบประมา ณก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	งบประมา ณเบิกจ่าย(บาท)	งบประมา ณคงเหลือ (บาท)
1	โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน วิชาการ	10,000	-	-	-	9,330	670
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000	-	-	-	99,425	575
3	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจการ กิจการสภาเด็กและเยาวชน	10,000	-	-	-	9,975	25
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ เรียนการสอนของ ศพด.)	295,220	-	-	-	230,289	64,931
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวันของ ศพด.)	646,800	-	100,000	-	544,725	20,075
6	วัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม)	976,537	-	-	250,863.93	625,120.26	100,552.81
7	อุดหนุนส่วนราชการ (ค่าอาหาร กลางวัน ร.ร. สพฐ.จำนวน 4 แห่ง	1,760,000	-	-	-	1,685,362	74,638
รวม 7 โครงการ		3,798,557	-	100,000	250,863.93	3,204,226.26	261,466.81

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.2 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ โอนเพิ่ม (บาท)	งบประมาณ โอนลด (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
1	โครงการสืบสานประเพณี บวงสรวงพระกู่ทอง	50,000	-	-	-	49,538	462
2	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ (โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง)	20,000	135,000	-	-	154,687	313
3	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ (โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์)	20,000	-	-	-	19,680	320
4	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลปอพานคัพ	100,000	35,000	-	-	133,186	1,814
5	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ของเด็กและเยาวชนตำบลปอพาน	50,000	-	-	-	46,936	3,064
รวม	5 โครงการ	240,000	170,000	-	-	404,027	5,973

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ โอนเพิ่ม (บาท)	งบประมาณ โอนลด (บาท)	งบประมาณ ก่องนี้ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
1	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	30,000	-	-	-	29,900	100
2	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปอพาน	30,000	-	5,160	-	24,350	490
3	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป	10,000	-	-	-	10,000	0.00
4	โครงการจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน	96,000	40,000	-	13,200	118,250	4,550
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000	15,000	-	-	45,000	0.00
6	โครงการวันมหาสงกรานต์และมหกรรมของดีอำเภอนาเชือก	20,000	-	-	-	19,838	162
7	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปอพาน (ออมวันละบาท)	100,000	-	-	-	100,000	0.00
8	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,649,000	-	540,000	-	11,107,700	1,300
9	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,723,200	-	-	-	2,627,600	95,600
10	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	3,500	-	-	45,500	0.00
รวม	10 โครงการ	14,730,200	58,500	545,160	13,200	14,128,138	102,202

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโปพาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ โอนเพิ่ม (บาท)	งบประมาณ โอนลด (บาท)	งบประมาณ ก่องหน้ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
1	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	50,000	20,000	-	-	58,600	11,400
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมยาหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	30,000	20,000	29,000	-	14,803	6,197
3	ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง	36,000	-	-	-	31,500	4,500
รวม	3 โครงการ	116,000	40,000	29,000	-	104,903	22,097

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ โอนเพิ่ม (บาท)	งบประมาณ โอนลด (บาท)	งบประมาณ ก่องหน้ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
1	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการควบคุมผู้ป่วยจิต เวช	10,000	23,000	-	-	15,900	17,100
2	โครงการฝึกทักษะอาชีพผู้ผ่านการ บำบัดฟื้นฟูยาเสพติด	20,000	-	-	-	20,000	0.00
3	โครงการขับเคลื่อนผู้ป่วยจิตเวช	20,000	-	-	-	19,300	700
4	โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่าง ยั่งยืน	-	10,460	-	-	10,460	0.00
รวม	4 โครงการ	50,000	33,460	-	-	65,600	17,800

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมา ณโอนเพิ่ม (บาท)	งบประมา ณโอนลด (บาท)	งบประมา ณก่อน ผูกพัน (บาท)	งบประมา ณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ (บาท)
1	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	38,000	-	-	-	36,600	1,400
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	37,000	18,000	-	-	54,980	20
3	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	100,000	-	-	-	97,200	2,800
4	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	320,000	-	-	-	320,000	0
5	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สปสช.)	161,000	-	-	-	161,000	0.00
รวม	5 โครงการ	656,000	18,000	-	-	669,780	4,220

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ โอนเพิ่ม (บาท)	งบประมาณ โอนลด (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ (บาท)
1	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสาสร้างป่า รักษาป่า	10,000	17,600	-	-	27,450	150
2	โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (ตามหลัก 3R)	20,000	-	-	-	19,512	488
3	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน	20,000	12,100	-	-	32,050	50
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20,000	-	-	-	20,000	0
รวม	4 โครงการ	70,000	29,700	-	-	99,012	688

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ โอนเพิ่ม (บาท)	งบประมาณ โอนลด (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ (บาท)
1	ค่าบริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	10,000	-	-	-	6,955	3,045
2	ค่าไฟฟ้า	380,000	100,000	-	-	458,349.66	21,650.34
3	อุดหนุนโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	10,000	-	-	-	6,536.36	3,463.64
4	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.	25,000	-	-	-	25,000	0.00
5	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนาเชือก	20,000	-	-	-	20,000	0

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ โอนเพิ่ม (บาท)	งบประมาณ โอนลด (บาท)	งบประมาณก่อน หักผูกพัน (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
6	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการสอบ แนวเขตที่ดิน สาธารณะ	10,000	50,000	-	-	57,303	2,697
7	เงินสำรองจ่าย	173,400	65,000	39,980	-	196,200	2,220
รวม	7 โครงการ	628,400	215,000	39,980	-	770,344.02	33,075.98
รวมทั้งสิ้น	75 โครงการ	28,553,957	2,298,654	2,455,478	6,248,019.93	21,859,237.32	783,975.75

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

ค่าครุภัณฑ์

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ โอนเพิ่ม (บาท)	งบประมาณ โอนลด (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
1	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ผู้บริหาร	-	6,000	-	6,000	0.00	0.00
2	ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	75,000	-	-	-	75,000	0.00
3	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	-	4,600	-	4,600	0.00	0.00
4	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ผู้บริหาร	-	16,900	-	16,900	-	0.00
5	ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ อเนกประสงค์หน้า พลาสติก	39,000	-	-	-	39,000	0.00
6	ค่าจัดซื้อพัดลม อุตสาหกรรม	15,000	-	-	-	15,000	0.00
7	ค่าจัดซื้อม่านสำนักงาน พร้อมติดตั้ง	-	74,890	-	13,250	61,640	0.00
8	ค่าจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)	1,055,000	117,000	-	1,172,000	-	0.00
9	ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่	59,000	-	-	-	58,700	300
10	ค่าจัดซื้อกล่องโทรทัศน์ วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายในสำนักงาน พร้อมติดตั้ง	109,000	-	-	-	109,000	0.00

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

ค่าครุภัณฑ์

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ โอนเพิ่ม (บาท)	งบประมาณ โอนลด (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
11	ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	8,500	-	-	-	8,500	0.00
12	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์ (ซ่อม รถบรรทุกน้ำดับเพลิง)	20,000	120,000	-	140,000	-	0.00
13	ค่าจัดซื้อตู้เย็น	8,500	-	-	-	8,500	0.00
14	ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ อัตโนมัติ	10,000	-	-	-	9,647	353
15	ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ ล้อเลื่อน	9,000	-	-	-	9,000	0.00
16	ค่าจัดซื้อไม้สตาฟฟ์ อะลูมิเนียมแบบซีก	5,000	-	-	-	5,000	0.00
17	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	6,600	-	-	-	6,600	0.00
รวมทั้งสิ้น 17 รายการ		1,419,600	339,390	-	1,352,750	405,587	653

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผูกพัน (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอพาน หมู่ที่ 1 จากวัดป่าพุทธศิลป์ ถึง บ้านหลุบเปือย หมู่ที่ 10	2,148,999	-	1,608,999	540,000
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอพาน หมู่ที่ 1 จากวัดป่าพุทธศิลป์ ถึง บ้านหลุบเปือย หมู่ที่ 10 (ยอดยกมาจากโครงการที่ 1 เป็นขอใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณที่เหลือ จำนวน 540,000 บาท)	0	540,000	0	0
รวม 2 โครงการ		2,148,999	540,000	1,608,999	540,000

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

จ่ายขาดเงินสะสม (โครงสร้างพื้นฐาน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			
		งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผูกพัน (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)
1	โครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 12 จากอ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำเกลี้ยงถึงสี่แยกบ้านหนองบัว ไปบ้านโนนเกษตร	395,700	-	394,000	1,700
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 จากบ้านนายทวี โพธิ์จิกจับ ถึงบ้าน นางสุพัฒน์ ปะติตังโฆ	43,400	-	43,000	400
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 จากบ้านนางเกรียง อันชำนาญ และ รอบหมู่บ้าน	432,900	-	430,000	2,900
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 จากดอนปู่ตา ถึง สระศรีรัตนานันท์	164,800	-	162,000	2,800
5	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 15 รอบหนองกุด เวียง	224,600	-	223,000	1,600
6	โครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 3 จุดที่ 1 จาก โรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลา ภิเชก ถึงสระหนองโพธิ์ จุดที่ 2 จาก สระหนองโพธิ์ ถึงสวนนายสมบัติ ประสาระเอ	62,700	-	62,000	700
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 จากดอนปู่ตา ถึง โรงเรียนชุมชน	263,600	-	257,000	6,600

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

จ่ายขาดเงินสะสม (โครงสร้างพื้นฐาน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผูกพัน (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)
8	โครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 จากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเกลี้ยงถึงสี่แยกบ้านหนองบัวไปบ้านโนนเกษตร	395,700	-	394,000	1,700
9	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 45 จากไร่นางเหลื่อม ผาลารักษ์ ถึงนายนายหนูกัน เทียบชัย	256,800	-	256,000	800
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 จากบ้านหนองบัว ถึง บ้านโนนเกษตร ตำบลหนองเม็ก	143,300	-	142,000	1,300
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 จากบ้านนางมลวิวรรณ ขอนสี ถึง นานายพรชัย ปะสาวะโท	461,200	-	460,000	1,200
12	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 จากแยกทางหลวงชนบทหมายเลข 2034 ถึงนายนายหงวย นามสง	408,900	-	405,000	3,900
13	โครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 จากนางมลวิวรรณ ศรีรัตนประชากุล ขอนสี ถึง นานายสมัย ทองหล่อ	125,400	-	125,000	400

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

จ่ายขาดเงินสะสม (โครงสร้างพื้นฐาน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผูกพัน (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)
14	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 จากไร่ นายบุญถิ่น แทนนา ถึงนาหนองหมาย สมดี	131,200	0	130,000	1,200
15	โครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 จากนายนายสมาน ปะวันนา ถึงไร่ นางคำหล้า มิตรนอก	121,300	0	120,000	1,300
16	โครงการเสริมผิวจราจร (แอสฟัลติกส์ คอนกรีต) หมู่ที่ 7 จากสี่แยกขี้เหล็ก ถึงบ้านหนองบัว หมู่ที่ 7	4,438,000	2,440,000	0	1,998,000
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 จากนางบุญกอง ลือชา ถึง อ่างเก็บน้ำหลุบเปื่อย	482,500	480,000	0	2,500
18	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 16 จากนางคำมูล บรรยงค์ ถึงนายประยูร บรรยง	133,600	0	132,000	1,600
19	โครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 จากนางเลื่อน ปะจันสี ถึงนายบุญมี ปะตั้งถาเน	490,200	0	488,700	1,500
20	โครงการเสริมผิวจราจร (แอสฟัลติกส์ คอนกรีต) หมู่ที่ 1 จากบ้านนางหนูกาย ใจกล้า ถึงหน้าวัดโพธิ์ชัยบ้านปอพาน (ช่วงจากบ้านนางหนูกาย ใจกล้า ถึงบ้านนายเซ็ง ปะตั้งเวสา)	497,400	0	460,000	37,400

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

จ่ายขาดเงินสะสม (โครงสร้างพื้นฐาน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผูกพัน (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)
21	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 จากบ้านนายจันทร์ ทบเทิบ ถึงหนองโสกแคน	164,200	0	163,000	1,200
22	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 จากทางหลวง หมายเลข 3020 ถึงไร่ นายทองย้อย นาราชูร์	287,800	0	286,000	1,800
23	โครงการเสริมผิวจราจร (แอสฟัลติกส์ คอนกรีต) หมู่ที่ 2 จากสามแยกทางหลวงชนบทหมายเลข 2034 ถึงห้วยลำพังชู (เชื่อมฝั่ง หมู่ที่ 3) ช่วงจากสามแยกทางหลวงชนบท หมายเลข 2034 ถึงนางางทองมี เวียงแก	497,300	0	493,000	4,300
24	โครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 จากแยกทางหลวงชนบทหมายเลข มค 2034 ถึงบ้านนางอุบล ปุราชะโต	116,500	0	115,000	1,500
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 จากบ้านนางฤทธิ นาเจริญ ถึง ถนนลาดยาง บ้านนายจักรพล พลไชยขา	331,900	0	328,000	3,900
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 จากบ้านนายสมาน ปุราชะกา ถึง หนองโสกแคน	493,600	491,000	0	2,600
26	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 จากไร่ นางสงวน ปัญโยวัฒน์ ถึงอ่างเก็บน้ำหนองน้ำเกลี้ยง	437,900	0	436,000	1,900

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

จ่ายขาดเงินสะสม (โครงสร้างพื้นฐาน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผูกพัน (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)
27	โครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 จากแยกทางหลวงชนบทหมายเลข มค 2034 ถึงบ้านหนองโน	257,500	0	256,000	1,500
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จากบ้านนายวีระชัย สายสุต ถึง สวนนายสมบัติ ประสาระเอ	384,600	0	383,000	1,600
29	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้านนายสันติ ปะติเก ถึง บ้านนางถาวร จันทร์สาร	484,700	0	481,700	3,000
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสยาม คุณสง่า ถึง หนองหาร	234,700	0	232,000	2,700
31	โครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 จากถนนลาดยาง ถึงไร่ นายทองย้อย นาราษฎร์	352,700	0	350,000	2,700
32	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 จากบ้านนางหนูเย็น เขียงโฮม ถึง ไร่นางกฤษณา ปะตังตาโต	71,200	0	70,000	1,200
33	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 จากบ้านนายทวี พันหล่อมใส ถึง สี่แยก บ้านนางคำปุ่น นามสง	128,100	0	126,000	2,100

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

จ่ายขาดเงินสะสม (โครงสร้างพื้นฐาน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผูกพัน (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)
34	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 จากบ้านนายธีรวัฒน์ชัย คานเดชากุล มค 2034 ถึงนายนายสมบัติ งามเชย	84,500	0	84,500	500
35	โครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 16 จากสวนนางกรรณิกา ปะตาทะโย ถึงนายนายพัชรพล ปัญโญวัฒน์	149,000	0	148,000	1,000
36	โครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 จากรอบหมู่บ้าน ถึงนายนายวิบูลย์ แพ้ไธสง	204,200	0	203,000	1,200
37	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 จากบ้านนายบุญโฮม หมื่นไธสง ถึง หนองน้ำเกลี้ยง	310,200	0	308,000	2,200
38	โครงการขุดร่องระบายน้ำบ้านปอพาน หมู่ที่ 14 จากบ้านนางสาวนิรดา ถนนนอก ถึง ห้วยลำพังชู	226,700	0	225,000	1,700
รวม 38 โครงการ		14,890,500	3,411,000	9,371,900	2,108,100

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

จ่ายขาดเงินสะสม (ครุภัณฑ์)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			
		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผูกพัน (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)
1	ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมสภา อบต.ปอพาน จำนวน 15 ตัว	131,880	0	131,880	0
2	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 ตัว	24,000	0	24,000	0
3	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	20,000	0	20,000	0
4	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	20,000	0	20,000	0
5	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง	11,000	0	11,000	0
6	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภา จำนวน 27 ตัว	102,000	0	102,000	0
7	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 2 เครื่อง	16,000	0	16,000	0
8	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	8,000	0	8,000	0

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

จ่ายขาดเงินสะสม (ครุภัณฑ์)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			
		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผูกพัน (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)
9	ค่าจัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ระบบ XGA	44,800	0	44,800	0
10	ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภา สำหรับโต๊ะประชุมสภา 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	110,200	0	110,200	0
11	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง	12,000	0	12,000	0
12	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 2 เครื่อง	16,000	0	16,000	0
13	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 ตัว	6,000	0	6,000	0
14	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงผลภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	40,000	0	40,000	0
15	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	48,000	0	48,000	0
16	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตัว	18,000	0	18,000	0

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

จ่ายขาดเงินสะสม (ครุภัณฑ์)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			
		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผูกพัน (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)
17	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที จำนวน 4 เครื่อง	35,600	0	35,600	0
18	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว	40,800	0	39,800	0
19	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วน ตำบล จำนวน 2 ตัว	9,000	0	9,000	0
20	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	32,290	0	32,290	0
21	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงานส่วน ตำบล จำนวน 6 ตัว	18,000	0	18,000	0
22	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	24,000	0	24,000	0
23	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	24,000	0	24,000	0
รวม 23 รายการ		811,570	0	811,570	0