



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน โทร. ๐-๔๓๙๘-๙๐๕๗

ที่ มค ๗๗๑๐๑.๒/.....

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

### เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานภาครัฐ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๕ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๑๑ นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

### ตาราง ๑

#### ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (เรื่อง)	ร้อยละ
๑.วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๑๒	๙๕.๗๓
๒.วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๕	๔.๒๗
๓.การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๐	๐
รวม	๑๑๗	๑๐๐

จากตารางที่ ๑ จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กองคลังได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการทั้งสิ้น ๑๑๗ เรื่อง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๑๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๓ รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๗ และการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๐

ตาราง ๒

เดือน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			
	เฉพาะเจาะจง	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	รวม
ต.ค.๖๓	๘			๘
พ.ย.๖๓	๗			๗
ธ.ค.๖๓	๘			๘
ม.ค.๖๔	๘	๔		๘
ก.พ.๖๔	๑๐			๑๐
มี.ค.๖๔	๑๐			๑๐
เม.ย.๖๔	๑๐			๑๐
พ.ค.๖๔	๑๐			๑๐
มิ.ย.๖๔	๑๒			๑๒
ก.ค.๖๔	๑๐			๑๐
ส.ค.๖๔	๑๒			๑๒
ก.ย.๖๔	๑๒			๑๒
<b>รวม</b>	<b>๑๑๗</b>			<b>๑๑๗</b>

### ปัญหาอุปสรรค

งานพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประสบปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดำเนินการในสถานการณ์เร่งด่วน
๒. การตั้งงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้ทำของบประมาณสีบราคาจากผู้ประกอบการที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือสีบราคาจากอินเทอร์เน็ตทำให้ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
๓. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้
๔. คู่สัญญา ไม่สามารถส่งมอบงานตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาได้ ทำให้ผลการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
๕. สัญญาอินเทอร์เน็ตระบบ e-GP ชัดข้องและหลุดบ่อย

### ข้อเสนอแนะ

๑. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างในสถานการณ์เร่งด่วนให้สำนัก/กองเจ้าของเรื่องเร่งประสาน กองคลัง ดำเนินการโดยเร็วที่สุด
๒. ในการตั้งงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ควรพิจารณาราคาวัสดุครุภัณฑ์จากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ
๓. ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการตามมาตรการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัด ให้สามารถดำเนินโครงการตามแผนได้
๔. ติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)



(นางสาวนพวรรณ นาสมตรง)  
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวนงนุช อิมเรือง)  
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นางบัวลอย โยระบุรี)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน